

電源開発株式会社 主要調達計画【工事請負・業務委託】

※ 本計画につきましては、予告なく計画内容の変更・中止や、公開時点で契約手続き中または調達手続きが完了している場合があります。

No.	契約種別	部門	工事件名・業務名	工事・業務概要	発注予定	期間・納期(自)	期間・納期(至)	施工・実施場所
1	請負	その他	茅ヶ崎研究所 食堂移転工事	構内にある社員食堂の移転工事	2025年12月	2026年2月	2027年3月	神奈川県
2	請負	その他	茅ヶ崎研究所 動力盤更新工事	実験用動力盤の更新工事	2025年6月	2025年7月	2026年2月	神奈川県
3	請負	水力	佐久間発電所 保護リレー更新に伴う関連電気工事(2025年度発注分)	保護リレー更新に伴う関連電気工事	2025年12月	2026年2月	2027年3月	静岡県
4	請負	水力	新豊根発電所 保護リレー更新に伴う関連電気工事	保護リレー更新に伴う関連電気工事	2025年12月	2026年10月	2026年12月	静岡県
5	請負	その他	茅ヶ崎研究所 エレベーター更新工事	構内エレベーターの更新工事	2026年4月	2026年6月	2027年11月	神奈川県
6	請負	その他	茅ヶ崎研究所 空調設備更新工事	構内空調設備の更新工事	2026年6月	2026年7月	2027年2月	神奈川県
7	請負	原子力	大間原子力発電所 気象観測設備更新工事	既設の撤去を含む地上気象観測設備の更新工事	2027年1月	2027年4月	2028年3月	青森県
8	請負	水力	佐久間発電所 保護リレー更新に伴う関連電気工事(2026年度発注分)	保護リレー更新に伴う関連電気工事	2026年7月	2027年4月	2027年8月	静岡県
9	請負	水力	佐久間発電所 送電線関連機器撤去工事	既設の送電線及び関連機器の撤去工事	2026年9月	2027年2月	2027年8月	静岡県