

平成 19 年 8 月 20 日  
電源開発株式会社

### 大間原子力発電所計画の着工延期について

大間原子力発電所の着工時期については、これまで平成 19 年 8 月目途としておりましたが、「大間原子力発電所原子炉設置許可申請書」（平成 16 年 3 月 18 日に経済産業大臣へ申請）の許可が現在までに得られていないことから、8 月中の着工は延期せざるを得ない見通しとなり、本日、社長が青森県、大間町、佐井村及び風間浦村に着工延期についてご報告しております。

当社としましては、引き続き早期着工に向け全力で取り組んで参る所存であり、着工時期につきましては今後の審査状況を見極めた上で、改めて公表することと致します。

以上

(参考) 大間原子力発電所計画の概要

所在地：青森県下北郡大間町

電気出力：138.3 万 kW

原子炉型式：改良型沸騰水型軽水炉（ABWR）

燃料：濃縮ウラン燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料