

平成20年11月11日  
電源開発株式会社

### 大間原子力発電所の工程変更について

当社は、大間原子力発電所について、本年5月の着工を踏まえて建設計画・工程を検討した結果、運転開始時期を平成26（2014）年11月にすることといたしました。

本工程に基づき、今後とも安全・安心を第一に、地元の皆様に信頼していただける発電所の建設に全力を挙げて取り組んで参ります。

この変更に伴い、本日、原子炉等規制法に基づき、原子炉設置変更届出（工事計画の変更）を経済産業大臣に提出いたしました。

#### <変更内容>

|     | 運転開始時期（予定） |
|-----|------------|
| 変更前 | 平成24年 3月   |
| 変更後 | 平成26年11月   |

以上