
 
 

平成 20 年 11 月 11 日 

各 位 
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取締役社長 中垣 喜彦 

（コード番号：9513 東証第一部） 
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（電話：03-3546-2211） 

 

 

大間原子力発電所の工程変更について 

 

 

 当社は、大間原子力発電所について、本年 5 月の着工を踏まえて建設計画・工程を検討した結

果、運転開始時期を平成 26（2014）年 11 月にすることといたしました。 

 この変更に伴い、本日、原子炉等規制法に基づき、原子炉設置変更届出（工事計画の変更）を

経済産業大臣に提出いたします。 

  

  

 

＜変更内容＞ 

 運転開始時期（予定） 

変更前 平成 24 年 3 月 

変更後 平成 26 年 11 月 

 

以 上 


