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１．大間原子力発電所計画の概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

総合進捗率 ３７．６％ * 
 

名    称 工 事 内 容（2020年 2月末現在） 進 捗 率 

土木工事 
取・放水設備工事（品質維持対策含む）  

敷地造成工事 等 
６４．７ ％ * 

建築工事 
主建屋新築工事（品質維持対策含む） 

新正門守衛所新築工事 等 
３８．５ ％ * 

機械電気工事 主建屋の機器・配管・電路等設置工事（品質維持対策含む） 等 ３６．１ ％ * 

*総合進捗率および各工事進捗率は２０１１年３月２０日時点  

 
 

 

(1) 所  在  地   青森県下北郡大間町  

(2) 敷地面積   約１３０万㎡ 

(3) 原子炉型式   改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ） 

(4) 燃   料  濃縮ウランおよびウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ） 

(5) 出   力  １３８万３千ｋＷ 

 

 

① 主建屋 

 

 

 
 
 
 
 
 

③ 原子炉格納容器内ﾓｼﾞｭｰﾙ(2020.2.14) 

 

 

      

敷地造成工事（2020.2.14） 

 

 

新正門守衛所新築工事(2020.2.14)   

 

２．工事進捗状況 

３．工事状況 

② 取・放水設備(2020.2.14) 

 原子炉建屋(2020.2.14) ﾀｰﾋﾞﾝ建屋・廃棄物処理建屋(2020.2.14) 

 

 

２０２０年２月撮影 
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