



平成 20 年 11 月 11 日

各 位

電源開発株式会社
取締役社長 中垣 喜彦
(コード番号:9513 東証第一部)
問合せ先:秘書広報部広報室
(電話:03-3546-2211)

大間原子力発電所の工程変更について

当社は、大間原子力発電所について、本年 5 月の着工を踏まえて建設計画・工程を検討した結果、運転開始時期を平成 26(2014)年 11 月にすることといたしました。

この変更に伴い、本日、原子炉等規制法に基づき、原子炉設置変更届出(工事計画の変更)を経済産業大臣に提出いたします。

<変更内容>

	運転開始時期(予定)
変更前	平成 24 年 3 月
変更後	平成 26 年 11 月

以 上