

(別表1)

平成23年度供給計画の概要

1. 電源開発等の計画 (注) 下線文字は、平成22年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。()内は、平成22年度計上内容を示す。

(1) 電源開発計画

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	着工	使用開始	備考
工事中	水力	胆沢第一	岩手県	1.42万kW	<u>23-2</u> (23-4)	26-7	・胆沢ダム工事の進捗により着工時期を変更。
	原子力	大間原子力	青森県	138.3万kW	20-5	26-11	・平成22年度供給計画届出書記載通り。
着工準備中	水力	新桂沢	北海道	1.68万kW	25-4	28-3	・平成22年度供給計画届出書記載通り。
	火力	竹原火力新1号	広島県	60万kW	27年度	32年度	・新規計上

(2) 既設発電所の最大出力変更計画

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	使用開始	備考
工事中	水力	田子倉	福島県	40万kW	24-5	・平成22年度供給計画届出書記載通り。 ・24-5から0.5万kW増の40万kWで使用開始予定

2. 送電設備計画

区分	送電線路名	区間	電圧	こう長	着工	使用開始	備考
工事中	大間幹線	大間原子力発電所 ～ 東北電力(株)むつ幹線#1	500kV	61km	18-5	24-8	・平成22年度供給計画届出書記載通り。