

電源開発送変電ネットワーク株式会社 主要調達計画【物品購買】

※ 本計画につきましては、予告なく計画内容の変更・中止や、公開時点で契約手続き中または調達手続きが完了している場合があります。
当社との取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細につきましてHP「取引先登録のお手続き」をご参照ください。

No.	契約種別	部門	品目名(件名)	仕様	数量	単位	発注予定	納期	受渡条件	納入場所
1	購買	変電	母線保護装置(275kV)	デジタル形複母線保護(HBR付)2系列	1	式	2024年5月	2026年4月	持込渡	東京都
2	購買	変電	モジュール室ロードセンター盤他	-	1	式	2024年11月	2026年1月	持込渡	東京都
3	購買	変電	主変補機トランス	定格電圧3,300V/210V/105V、定格容量200kVA	1	式	2024年11月	2026年2月	持込渡	東京都
4	購買	変電	主変補機予備キュービクル	Tr：定格電圧3,300V/210V、定格容量500kVADS：3300V	1	式	2024年11月	2026年2月	持込渡	東京都
5	購買	送電	ボルト・ナット類	M2×30～M24×120他	1	式	2024年10月	2025年2月	持込渡	当社指定箇所
6	購買	送電	鉄塔	187kV 2回線	36	t	2025年3月	2025年9月	持込渡	高知県
7	購買	送電	電線	330mm ² ACSR/AC	41,760	m	2024年10月	2025年5月	持込渡	高知県
8	購買	送電	OPGW	70mm ² OPGW	13,920	m	2024年10月	2025年5月	持込渡	高知県
9	購買	送電	絶縁抵抗測定装置	275kV用（接地棒含む）	2	組	2024年6月	2025年2月	持込渡	当社指定箇所
10	購買	変電	母線保護装置	-	1	式	2024年10月	2026年12月	持込渡	静岡県
11	購買	変電	転送ブロックIF装置	-	1	式	2024年10月	2026年12月	持込渡	静岡県
12	購買	変電	系統安定化装置	-	1	式	2024年12月	2026年12月	持込渡	静岡県
13	購買	変電	所内回路（低圧）	-	1	式	2024年10月	2026年12月	据付渡	静岡県
14	購買	変電	接地線・深打電極	-	1	式	2024年10月	2026年12月	据付渡	静岡県
15	購買	変電	フォルトロケータ	-	1	式	2025年3月	2026年12月	持込渡	静岡県
16	購買	変電	ポンプ制御盤	-	1	式	2024年7月	2025年7月	持込渡	静岡県
17	購買	変電	冷却塔システム	-	1	式	2024年12月	2025年12月	据付渡	静岡県
18	購買	変電	ブスタイ遮断器(275kV)	定格電圧300kV、定格電流4000A、定格遮断電流63kA	1	式	2025年5月	2027年3月	据付渡	東京都
19	購買	変電	真空遮断器(7.2kV)	定格電圧7.2kV、定格電流1200A、定格遮断電流20kA、定格遮断時間3サイクル	1	式	2025年5月	2027年2月	持込渡	東京都
20	購買	変電	主要変圧器保護制御モジュール	制御装置・保護装置	1	式	2025年5月	2027年11月	持込渡	愛知県
21	購買	変電	侵入警戒装置	侵入警戒装置：マイクロウェーブセンサ（基礎含む）、テンションセンサ、制御盤1面、操作用PC他 ITV用録画装置：回転化カメラ2式（増設分）、制御盤1面（ネットワークレコーダ等含む）操作用PC他	1	式	2025年10月	2028年2月	持込渡	愛知県
22	購買	変電	保安防護設備	-	1	式	2025年12月	2026年12月	持込渡	静岡県
23	購買	送電	ボルト・ナット類	M2×30～M24×120他	1	式	2025年10月	2026年2月	持込渡	当社指定箇所
24	購買	送電	ボルト・ナット類	M2×30～M24×120他	1	式	2025年10月	2026年2月	持込渡	当社指定箇所
25	購買	送電	電線	ACSR/AC(サイズ：330mm ²)	37,300	m	2025年10月	2026年5月	持込渡	高知県
26	購買	送電	OPGW	OPGW(サイズ：70mm ²)	12,500	m	2025年10月	2026年5月	持込渡	高知県