

2024年9月6日
電源開発株式会社

大間原子力発電所の安全強化対策工事の開始時期の見直しについて

当社は、2022年9月9日に大間原子力発電所の安全強化対策工事の開始を2024年後半とお知らせし、新規制基準への適合性審査に取り組んでまいりましたが、現在の審査の進捗状況を踏まえ、安全強化対策工事の開始時期については、見直さざるを得ないと判断いたしました。

引き続き、さまざまな取組を通じて、できるだけ早期の安全強化対策工事の開始、2029年後半の同工事終了の目標に向けて取り組んでまいります。

新たな安全強化対策工事の開始時期については、今後、「地震・津波の審査」及び「プラント施設の審査」の進捗状況を踏まえ、その見通しが得られた段階でお知らせいたします。
なお、運転開始時期については、引き続き未定です。

以 上