

電源開発株式会社 主要調達計画【物品購買】

※ 本計画につきましては、予告なく計画内容の変更・中止や、公開時点で契約手続き中または調達手続きが完了している場合があります。

No.	契約種別	部門	品目名(件名)(案)	仕様(案)	数量	単位	発注予定	納期	受渡条件	納入場所
1	購買	通信	アクセスポイント機器	CW9176I,Cisco Catalyst 9163E	82	台	2026年4月	2026年6月	据付渡	東京都
2	購買	その他	Microsoft 365ライセンス	Microsoft365 E5	8,302	式	2026年4月	2026年6月	持込渡	東京都
3	購買	その他	M365 Copilotライセンス	M365 Copilot	8,302	式	2026年4月	2026年4月	持込渡	東京都
4	購買	水力	佐久間発電所 制御動力ケーブル(Ⅲ期)	600V F-CV, F-CVV-S	1	式	2026年7月	2027年1月	持込渡	静岡県
5	購買	水力	新豊根発電所 制御動力ケーブル(Ⅱ期)	600V F-CV, F-CVV-S	1	式	2026年7月	2027年1月	持込渡	愛知県
6	購買	火力	若松研究所 大型農機コンベーションベアラ	コンベーションベアラ、シュート電動旋回装置付	1	台	2026年8月	2027年4月	持込渡	福岡県
7	購買	原子力	大間原子力発電所 環境試料分析設備	Ge半導体検出器、ICP質量分析装置等	1	式	2026年8月	2029年2月	持込渡	青森県
8	購買	原子力	大間原子力発電所 環境試料分析設備	原子吸光、液体シンチレーション、スクラバ	1	式	2026年9月	2028年2月	持込渡	青森県
9	購買	原子力	大間原子力発電所 気象観測設備	風向風速計、日射計、放射収支計 他	1	式	2026年9月	2028年3月	持込渡	青森県
10	購買	その他	茅ヶ崎研究所 可変勾配水路更新	可動部・駆動部・制御部	1	式	2027年5月	2027年10月	据付渡	神奈川県