

(別表1)

# 平成16年度供給計画概要

1. 電源開発計画 (注) 下線文字は、平成15年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。( )内は、平成15年度計上内容を示す。

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	受電会社	着工	運開	備考
工事中	水力	徳山	岐阜県	40万kW	中部	9-2	20年度	・現在地元に対して平成26年度運開へ繰り延べを申し入れています。
着工準備中	水力	相良	熊本県	1.65万kW	九州	<u>18-3</u> (17-3)	<u>23-3</u> (22-3)	・ダム事業計画の見直し中につき、着工・運開を1年繰り延べ。
	火力	磯子火力新2号	神奈川県	60万kW	東京・東北	18-2	21-7	
	原子力	大間原子力	青森県	138.3万kW	9電力会社	18-8	24-3	・15年度計画(平成15年8月変更届出済)通り。