



徳山・杉原発電所開発計画の概要

計画変更の概要

	現 行			変更後		
	徳山発電所	杉原発電所		徳山発電所		杉原発電所
		1号機	2号機	1号機	2号機	
発電方式	ダム揚水式	ダム水路式	ダム式	ダム水路式	ダム式	中止
最大出力 (万 kW)	40	1.8	0.6	13.1	2.2	
		2.4		15.3		
運転開始 予 定	平成 20 年度 (平成 26 年度への繰延を地元申し入れ中)			平成 26 年度		
発電所 事業主体	電源開発(株)	中部電力(株)		電源開発(株)		
ダ ム 名	徳山ダム	杉原ダム		徳山ダム		
ダ ム 事業主体	独立行政法人 水資源機構	中部電力(株)		独立行政法人 水資源機構		



これまでの開発経緯の概要

- ・S32年 12月 第23回電源開発調整審議会において揖斐川を電源開発(株)の調査河川に指定
- ・S51年 5月 建設省告示「徳山ダム建設事業に関する事業実施方針」
- ・S57年 12月 第90回電源開発調整審議会において電源開発基本計画に組入れ
- ・H12年 5月 徳山ダム本体工事着工