

(別表1)

平成17年度供給計画の概要

1. 電源開発計画 (注) 下線文字は、平成16年度供給計画計上内容からの変更箇所を示す。()内は、平成16年度計上内容を示す。

区分	種別	地点名	所在地	最大出力	受電会社	着工	運開	備考
工事中	水力	徳山	岐阜県	<u>15.3万kW</u> (40万kW)	中部	9-2	<u>26年度</u> (20年度)	・国土交通省の治水計画の見直しを受け、発電計画を揚水から一般水力に変更
着工準備中	水力	相良	熊本県	1.65万kW	九州	<u>19-3</u> (18-3)	<u>24-3</u> (23-3)	・ダム事業計画の見直し中につき、着工・運開を1年繰り延べ
		胆沢第一	岩手県	<u>1.77万kW</u>	東北	23-4	<u>26年度</u>	・平成16年度供給計画では記載対象外
	火力	磯子火力新2号	神奈川県	60万kW	東北・東京	<u>17-8</u> (18-2)	21-7	・工程精査による変更
	原子力	大間原子力	青森県	138.3万kW	9電力会社	18-8	24-3	

2. 送電設備計画

区分	送電線路名	区間	電圧	こう長	着工	使用開始	備考
着工準備中	大間幹線	大間原子力発電所 ～ 東北電力(株)むつ幹線#1	500kV	60km	18-5	22-5	・平成16年度供給計画では記載対象外