

(添付)

平成28年度供給計画（送電事業者分）の変更概要

送電設備計画

区分	送電線路名	電圧	こう長	着工	使用開始
工事中	大間幹線	500kV	61km	H18年5月	未定
着工準備中	<u>佐久間東幹線</u> <u>新佐久間FC分岐線（仮称）</u>	<u>275kV</u>	<u>約1km</u>	<u>H34年度</u>	<u>H38年度</u>
	<u>佐久間西幹線</u> <u>新佐久間FC分岐線（仮称）</u>	<u>275kV</u>	<u>約1km</u>	<u>H34年度</u>	<u>H38年度</u>
	<u>佐久間東幹線</u>	<u>275kV</u>	<u>約125km</u>	<u>H34年度</u>	<u>H39年度</u>
	<u>佐久間西幹線</u>	<u>275kV</u>	<u>約11km</u>	<u>H34年度</u>	<u>H39年度</u>

変電設備計画

区分	変電所・変換所名	増加出力	着工	使用開始
着工準備中	<u>新佐久間周波数変換所（仮称）</u>	<u>300MW</u>	<u>H33年度</u>	<u>H39年度</u>

※下線部分が今回の変更（新規）届出箇所