

電源開発送変電ネットワーク株式会社 主要調達計画【物品購買】

※ 本計画につきましては、予告なく計画内容の変更・中止や、公開時点で契約手続き中または調達手続きが完了している場合があります。

当社との取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細につきましてHP「取引先登録のお手続き」をご参照ください。

No.	契約種別	部門	品目名(件名)	仕様	数量	単位	発注予定	納期	受渡条件	納入場所
1	購買	変電	制御用蓄電池	-	1	式	2026年4月	2027年11月	持込渡	静岡県
2	購買	変電	制御ケーブル	-	1	式	2026年4月	2026年10月	持込渡	静岡県
3	購買	変電	動力ケーブル、制御ケーブル	-	1	式	2026年6月	2027年2月	持込渡	静岡県
4	購買	送電	電線(2026年度発注分)	410mm ² ACSR/AC	63,800	m	2026年8月	2027年8月	持込渡	当社指定位置*
5	購買	送電	電線(2026年度発注分)	330mm ² ACSR/AC	19,923	m	2026年9月	2028年5月	持込渡	当社指定位置*
6	購買	送電	ボルト・ナット類(2026年度発注分)	M2×30～M24×120他	1	式	2026年9月	2027年2月	持込渡	当社指定位置*
7	購買	変電	赤外線監視用カメラ、ITV用カメラ	-	1	式	2026年10月	2027年10月	持込渡	静岡県
8	購買	変電	ITV用カメラ	-	1	式	2026年未定	2026年未定	据付渡	当社指定位置*
9	購買	送電	電線(2027年度発注分)	410mm ² ACSR/AC	95,600	m	2027年8月	2028年8月	持込渡	当社指定位置*
10	購買	送電	ボルト・ナット類(2027年度発注分)	M2×30～M24×120他	1	式	2027年9月	2028年2月	持込渡	当社指定位置*

*：詳細は本資料掲載ページに記載のお問い合わせ先（電源開発株式会社 資材調達部 委託・請負業務室）までお問い合わせください。