

(別表)

2023年度供給計画の概要

送電設備計画

区分	送電線路名	電圧	こう長	着工 [※]	使用開始
工事中	大間幹線	500kV	61km	2006年6月	未定
	佐久間東幹線	275kV	123km	2022年7月	2027年度
着工準備中	佐久間東幹線FC分岐線	275kV	3km	2023年5月	2026年度
	佐久間東栄線FC分岐線	275kV	1km	2023年5月	2026年度
	佐久間東栄線	275kV	11km	2023年5月	2027年度
	奈半利幹線 嶺北国見山分岐線 (仮称)	187kV	0.1km	2025年度	2026年度
その他	佐久間西幹線	275kV	△58km	—	2026年度 (廃止)

変電設備計画

区分	変電所・変換所名	増加出力	着工 [※]	使用開始
着工準備中	新佐久間周波数変換所	300MW	2024年度	2027年度
	南川越変電所	△42MVA	2023年9月	2024年3月(6B) 2024年度(2B) 2025年度(1B)
	早明浦変電所	25MVA	2024年度	2025年度
その他	名古屋変電所	△900MVA	—	2024年度 (廃止)

※「供給計画届出書の記載要領」の見直しに伴い昨年度届出から変更